

Nuovo ponte di Genova: sarà la pila 5 la prima ad alzarsi, ad agosto il primo nuovo impalcato

Lunedì 25 marzo 2019



Genova. Mentre iniziano a prendere forma le maxi gru che saranno utilizzate per smontare le pile di ponente di ponte Morandi, sono iniziati venerdì i lavori propedeutici alla ricostruzione del ponte. **Ricostruzione che, nel senso letterale, inizierà alla fine del mese di giugno con l'inizio dell'innalzamento della futura pila 5**, corrispondente ai primi 320 metri (a partire da ovest) di quello che sarà il nuovo viadotto Polcevera.

Nel cronoprogramma del consorzio Per Genova **la pila 5 verrà su, sulla carta almeno, entro le prime tre settimane di luglio** e anche **la pila 6 partirà quasi in contemporanea**. Poi, con cadenza di un paio di settimane, scatteranno la costruzione della pila 4 e della pila 7 e contemporaneamente, **tra luglio e agosto, si dovrebbe iniziare a veder costruire anche sul versante est**: la prima sarà la pila 14, più vicina alla collina di innesto con la galleria prima di Genova Ovest.

La pila 9, in corrispondenza di quella **crollata** il 14 agosto 2018, **inizierà a essere costruita in ottobre** mentre l'ultima a essere alzata sarà la pila 10, tra la metà di novembre e dicembre 2019.

Ad agosto 2019 si potrà vedere anche **il primo nuovo impalcato**: sarà quello tra le pile 5 e 6.

Nel cronoprogramma si prevede il completamento del ponte tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, con un periodo di oltre tre mesi per il collaudo e l'apertura al traffico il 15 aprile 2020. Servirà ancora un mese per ultimare alcune finiture.

