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Crollo ponte di Carasco: demoliti due terzi, priorità ridurre
i tempi
di Redazione
14 Novembre 2013 – 18:38

Carasco. Nel primo pomeriggio, durante il sopralluogo a Carasco del commissario della
Provincia Piero Fossati, erano già stati demoliti due terzi della parte del ponte rimasta
verso la sponda destra dello Sturla.

Lavorano a pieno ritmo i mezzi della Demolscavi s.a.s. che si è aggiudicata l’appalto della
Provincia per la demolizione e lo smaltimento dei materiali del ponte di Carasco sulla
provinciale 225, crollato nella devastante e drammatica alluvione della notte fra il 21 e il
22 ottobre scorso. Venti i giorni previsti per completare le demolizioni, che riguardano
tutte le parti della struttura, anche non abbattute nell’alluvione, ma l’impresa punta a
concluderli prima: “se tutto andrà come speriamo – dicono alla Demolscavi – pensiamo di
riuscire a completare tutte le  demolizioni  entro la  fine della  prossima settimana.  Poi
dovremo portar via dall’alveo e smaltire i materiali”.

Ridurre i tempi per il commissario della Provincia di Genova è una priorità anche per il
successivo periodo di ricostruzione del ponte. “Bisogna fare presto, in modo da partire
prima possibile – dice Piero Fossati – con i lavori non appena sarà definitiva la soluzione
progettuale per la struttura”. Fossati ribadisce che nell’appalto sarà chiesto all’impresa
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che ricostruirà e rafforzerà le spalle in cemento armato delle due sponde, sulle quali
poggerà il nuovo ponte metallico, di garantire due turni giornalieri di lavoro o cantiere
aperto  sette  giorni  su  sette,  festivi  compresi.  E  se  ciò  comunque  un  periodo  non
comprimibile,  quello  della  “maturazione”  obbligatoria  di  ventotto  giorni  per  le  nuove
strutture in cemento
armato delle spalle del ponte “si potrà contemporaneamente – dice il commissario della
Provincia – utilizzare quello stesso periodo per far arrivare e iniziare ad assemblare la
struttura metallica, in modo da accelerare al massimo, nel rispetto della sicurezza e delle
norme, il completamento del ponte per liberare la vallata da tutti i pesanti disagi che sta
subendo.
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