
1

Genova24.it - 1 / 2 - 16.04.2024

Nuovo  ponte:  confermato  il  varo  nel  weekend,  nel
frattempo  si  prepara  la  soletta  stradale
di Redazione
19 Marzo 2020 – 11:44

Genova.  Il  nuovo  ponte  di  Genova  prosegue  la  sua  corsa  contro  il  tempo.  Dopo  la
consegna di tutte le pile, il cantiere si concentra sulle prossime operazioni di sollevamento
del terzo impalcato da 100 metri,  che porterà a 750 metri  la lunghezza del ponte e
scavalcherà la linea ferroviaria. In queste ore sono in corso i lavori propedeutici per la
realizzazione delle  aree dove dovranno muoversi  i  grandi  semoventi  che sposteranno
l’impalcato e la preparazione delle lavorazioni per la soletta delle sezioni già completate.

Al  momento dunque è  confermato per  il  weekend il  varo  della  trave.  Questo
nonostante una ditta abbia già dato forfait per l’emergenza coronavirus – si tratta della
Cossi di Sondrio – e pur con tutte le complicazioni imposte dal rispetto delle norme di
sicurezza. I lavori procedono in parallelo col modello fast track che finora ha permesso di
attutire i ritardi andando avanti nel frattempo su altre parti del viadotto.

L’allestimento di una sorta di “stabilimento mobile” nell’area del cantiere, che ancora
durante la realizzazione delle pile ha consentito di accogliere le porzioni di impalcato e
quindi il suo assemblaggio per renderlo pronto per l’innalzamento, viene adesso utilizzato
per gestire le delicate operazioni di movimentazione e sollevamento in quota.
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Mentre si pianifica il completamento della nuova attività in quota, Salini Impregilo sta
organizzando le  complesse operazioni  per la  preparazione della soletta del ponte:
8.000 metri cubi di calcestruzzo che saranno lavorati in contemporanea, dalle estremità
del viadotto verso il suo centro, a getto continuo 24 ore su 24 in circa 7-8 giorni, più che
dimezzando  i  normali  tempi  di  realizzazione.  Una  gestione  accuratamente  pianificata
anche  a  livello  logistico.  Sulla  soletta  completa  e  finita  si  procederà  quindi  con
l’allestimento  finale  della  piattaforma  stradale  e  di  tutte  le  opere  a  corredo
dell’infrastruttura e della sicurezza del suo esercizio.
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