

Terzo Valico, amianto nelle rocce: il Covic ferma i cantieri di Cravasco e Val Lemme

di **Redazione**

22 Gennaio 2016 - 17:05



Campomorone. La presenza di amianto nelle rocce ha convinto il Covic, general contractor del Terzo Valico, a fermare l'assegnazione di due lotti, per complessivi 538 milioni di euro.

Bloccati, quindi, i cantieri 'Cravasco' e 'Val Lemme', nell'alessandrino.

La decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed il movimento No Tav va all'attacco: "Da anni - dicono gli oppositori - denunciavamo la concentrazione di amianto sopra i limiti di legge. Per Cravasco era evidente che l'amianto stesse frenando da quasi sei mesi il cantiere, invece per il lotto Val Lemme la sospensione apre due interrogativi: o l'amianto è già stato ritrovato oppure il Covic riconosce che c'è un problema enorme".