

Nuovo ponte, il montaggio dei 19 impalcati slitta di un mese ma per Bucci “nessun ritardo”

di **Redazione**

25 Ottobre 2019 - 11:41



Genova. “Nessun ritardo, il ponte sarà inaugurato a fine aprile 2020, me lo hanno confermato anche Fincantieri e Salini”. Il sindaco di Genova e commissario Marco Bucci chiarisce che il maltempo di questi giorni, tra l’allerta rossa e il forte vento che hanno portato a un breve stop del cantiere, non influenzeranno in alcun modo la “best option” per l’inaugurazione del nuovo ponte. Nei giorni scorsi [Genova24](#) aveva ipotizzato esattamente almeno un mese di ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale, a prescindere dai problemi meteo.

“Ogni project plan ha ritardi e compressioni, certamente la pioggia non ha aiutato ma altre cose, come l’arrivo delle nuove gru, stanno aiutando - ha detto Bucci - Non vedo nessun motivo per parlare di ritardi”.

Rispetto alle tempistiche Bucci ha spiegato che “gli impalcati si vedranno tutti a fine anno eccetto gli ultimi due che verranno montati alla fine di gennaio 2020. L’arrivo delle nuove gru ci consente di fare più sollevamenti in contemporanea”.

A chi chiede se potranno dilatati anche i costi, Bucci replica spiegando che il costo è per la nuova struttura e quindi “non ci sarà alcun aumento dei costi”

