

## Nuovo ponte, da rifare l'isola nel torrente: il varo della campata sul Polcevera slitta al week-end

di **Redazione**

03 Marzo 2020 - 17:38



**Genova.** Potrebbe slittare di alcuni giorni e scattare tra sabato e domenica (e non più domani o giovedì) il varo dell'impalcato del nuovo ponte di Genova che scavalcherà il torrente Polcevera. A scandire i tempi il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci oggi a margine del consiglio comunale: "Come sapete la pioggia di ieri ha creato alcuni problemi".

Nella giornata di lunedì, giornata caratterizzata da allerta meteo gialla anche a Genova, il torrente si è innalzato di circa un metro e mezzo sommergendo l'isola di terreno che era stata realizzata nel greto per permettere lo scorrimento da una sponda all'altra della stessa trave. L'impalcato, 94 metri e 1800 tonnellate, sarà issato con gli strand jack, i martinetti idraulici a grande portata, e dovrà essere collocato esattamente in posizione rispetto alle due pile, la 9 e la 10.

"I costruttori hanno fatto le dovute valutazioni tecniche rispetto allo stato dei lavori già stati eseguiti in alveo - ha detto il sindaco - si pensava che l'isola fosse stata distrutta, invece sarà solo necessario ripristinarla e ci vorranno due o tre giorni, venerdì potrebbe iniziare il trasporto della trave e quindi far partire il varo tra sabato e domenica".

I tecnici di PerGenova hanno valutato di poter iniziare a lavorare nel torrente già da

---

questo pomeriggio e di proseguire anche con turni notturni per ripristinare le ottimali condizioni delle opere provvisorie necessarie per procedere al varo.

“Se riusciremo a rispettare questi tempi - conclude Bucci - potremmo procedere con il varo del terzo impalcato da 100 metri, quello sulla linea ferroviaria, come previsto intorno al 16 o 17 marzo senza dover posticipare lo stop del traffico dei treni”.