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Marinella  di  Nervi,  lavori  in  ritardo  e  inaugurazione
rinviata:  “Inutile  aprire  col  rischio  Covid”
di Fabio Canessa
26 Febbraio 2021 – 15:50

Genova.  L’aspetto  esteriore  non  è  molto  diverso  da  quello  di  un  anno  fa,  quando
l’imprenditore  Igor  Mendelevich,  in  un  soleggiato  pomeriggio  di  San  Valentino,
assicurava di fronte al sindaco Marco Bucci: “Il 12 febbraio 2021, se non abbiamo altri
intoppi  speciali  o  burocratici,  inauguriamo  l’edificio  e  la  parte  esterna”.  Gli  intoppi
ovviamente non si sono fatti attendere, e così adesso per la Marinella di Nervi si profila
l’ennesimo rinvio di una rinascita più volte annunciata e mai realizzata.

“I lavori stanno andando avanti, non è vero che siamo fermi – riferisce Mendelevich,
rappresentante  della  società  La  Marinella  1934  -.  Con  la  mareggiata  dello  scorso
dicembre abbiamo subito ulteriori danni alle impalcature e al muraglione, ma le strutture
hanno tenuto, è stato una sorta di collaudo. Stiamo valutando se sfruttare ancora una
finestra per aprire quest’estate, ma finché ci sarà il Covid sarà un rischio troppo
elevato. In una struttura come quella basta andare in zona arancione o trovare un positivo
all’interno e dobbiamo chiudere tutto. Se continueranno le restrizioni, ci metteremo una
croce sopra e andremo direttamente a fine anno“.

Al momento il cantiere interessa principalmente la scogliera: negli scorsi mesi sono
state riempite le falde creando una piattaforma in cemento rivestita con le pietre
trovate sotto l’edificio, uno spazio con docce e servizi che sarà fruibile gratuitamente dal
pubblico. Attualmente sono in corso interventi sulle fondazioni e opere per assicurare una
migliore  protezione  dalle  onde.  La  palazzina,  che  dovrà  ospitare  un  ristorante,  un
albergo a quattro stelle e una spa, è ancora sventrata ma non rischia più di crollare dopo
le violente mareggiate che avevano messo a rischio la struttura.

https://www.genova24.it/2021/02/marinella-di-nervi-lavori-in-ritardo-e-inaugurazione-rinviata-inutile-aprire-col-rischio-covid-251731/
https://www.genova24.it/2021/02/marinella-di-nervi-lavori-in-ritardo-e-inaugurazione-rinviata-inutile-aprire-col-rischio-covid-251731/
https://www.genova24.it/author/fabio-canessa/
https://www.genova24.it/author/fabio-canessa/
https://www.genova24.it/2020/02/marinella-di-nervi-dalla-devastazione-alla-rinascita-tra-un-anno-pronti-a-inaugurare-231096/


2

Genova24.it - 2 / 2 - 19.04.2024

Insomma,  non  c’è  più  ragione  di  correre.  Euroflora,  che  doveva  fungere  da
trampolino  per  il  lancio,  è  stata  rinviata  al  2022  e  così  anche  l’inaugurazione  della
Marinella potrebbe realisticamente slittare alla prossima primavera. Nel frattempo sulla
passeggiata dovrà aprire il cantiere per la posa delle nuove tubature che serviranno anche
la piscina Gropallo, ulteriore motivo per rimandare l’inizio della stagione a quando l’intera
area sarà risistemata.

Nel frattempo i soci della cordata che nel 2017 si è aggiudicata il project financing hanno
raggiunto l’accordo col Comune di Genova per compensare i costi extra (da 2,5 milioni a
circa  4  milioni)  provocati  dalle  mareggiate.  “In  pratica  il  nostro  canone  sarà
praticamente azzerato. Pagheremo il minimo dovuto secondo le nuove soglie minime
demaniali, che è 2.500 euro all’anno. L’accordo originale prevedeva 32mila euro nei primi
dieci anni e 64mila nei restanti  dieci”.  La durata della concessione rimarrà invece di
vent’anni, come pattuito all’inizio.

Intanto il capogruppo del Pd a Tursi Alessandro Terrile ha presentato un ordine del
giorno nella discussione di bilancio per sollecitare un intervento del Comune lamentando
l’ennesimo ritardo a fronte degli annunci dell’anno scorso.
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